

**TIGRE, 17 de diciembre de 2013.-**

**VISTO:**

El contrato celebrado por el Departamento Ejecutivo a instancias de la tramitación a cargo de la Secretaría de Inversión Pública y Planeamiento Urbano, y,

**CONSIDERANDO:**

Que corresponde su registro conforme lo establece el Decreto 981/02.

Por ello, el Secretario de Gobierno en uso de facultades delegadas por Decreto 912/93

**RESUELVE**

**ARTICULO 1.-** Regístrase la Addenda de ajuste al acuerdo de transferencia de fondos suscripto el 11 de diciembre de 2013 con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. –AYSA S.A.- cuyo original se anexa a la presente, con relación a la obra “provisión de agua potable por red cierre de malla Rincón de Milberg”

**ARTICULO 2.-** Dése a los Registros Municipales de Normas y de Contratos y Licitaciones. Notifíquese. Cúmplase.

DGD
LRT
RC1431-1

**FIRMADO**  
**Eduardo Cernul**  
**Secretario de Gobierno**

**RESOLUCIÓN N° 2959**

*Es impresión del original digitalizado conservado en archivo magnético en Despacho General y Digesto*

**ADDENDA DE AJUSTE**


**AL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS SUSCRITO ENTRE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA Y LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE.**

**OBRA “PROVISIÓN DE AGUA POTABLE POR RED CIERRE DE MALLA RINCON DE MILBERG”**

Entre AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, representada en este acto por su presidente, Dr. Carlos Humberto BEN, con domicilio legal en la calle Tucumán N° 752 piso 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante AySA y el MUNICIPIO DE TIGRE, representado en este acto por su intendente interino, Dr. Julio Zamora, con domicilio legal en la Avenida Cazón 1514 de la Ciudad de Tigre, Partido de Tigre, en adelante el MUNICIPIO o el ENTE EJECUTOR indistintamente, habiéndose determinado una diferencia en, la longitud de la obra, el precio unitario de la excavación, en el nivel de dificultad de las condiciones de suelo, en adquisición de materiales de obra civil, en los Honorarios de Director y Asistente de Obra, en Alquiler de Equipo, en Aserrado/Rotura y Reparación de Vereda y en Sustitución de suelos en más a lo contemplado en el Presupuesto Estimado de Obra, y habiéndose presentado la necesidad de incorporar el ítem “Adicional EPP” se acuerda celebrar la presente Addenda al Acuerdo de Transferencia de Fondos suscripto por las partes el pasado 31 de Octubre de 2011, a la addenda de fecha 14 de Marzo de 2012, a la addenda de fecha 22 de Octubre de 2012 y a la addenda de fecha 7 de Agosto de 2013 para el Proyecto de Obra “PROVISION DE AGUA POTABLE POR RED CIERRE DE MALLA RINCON DE MILBERG” del Municipio de Tigre, cumplimentando todos los requisitos y formalidades exigidas por el PLAN AGUA MAS TRABAJO, en las formas y condiciones prescriptas en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Se mantiene en todos sus términos lo oportunamente suscripto, con excepción de las modificaciones que se establecen mediante la presente Addenda, en relación al monto total del PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA.


CLAUSULA SEGUNDA: Se consigna un ajuste al PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA la cantidad de pesos CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL





OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 81/100 (\$433.852,81) en orden al detalle que como Anexo III forma parte de la presente.

CLÁUSULA TERCERA: En todo lo no convenido en la presente, regirá según corresponda lo suscripto anteriormente.

De conformidad, ambas partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Diciembre de 2013.

  
Humberto Benítez  
Intendente Municipal

  
Arq. RODOLFO ROJAS  
Director  
Dirección Desarrollo de la Comunidad

  
Dr. Julio Cesar Zamora  
INTENDENTE MUNICIPAL



ANEXO III



**AySA- PLAN AGUA + TRABAJO**  
**OBRA: RED SECUNDARIA**

**Partido: Tigre**  
**Obra: Cierre de Malla Rincon de Milberg**

**Integrantes cooperativa**  
**Coefficiente por condición de suelo estimado "K"**

16  
 60%

PRESUPUESTO ORIGINAL						PRESUPUESTO NUEVO			Desvios	
Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL	(P. Nuevo - P. Original)	
1	Excavación manual en cualquier tipo de terreno a profundidad variable entre 0,80 m y 1,50 m con ancho de zanja entre 0,40 m y 0,60 m; instalación de red distribuidora, accesorios y conexiones domiciliarias; relleno tapado y compactación; prueba hidráulica y todo otro trabajo necesario para la concreción total de los trabajos. (Plan A+T - Cap I C.1.vi)	m	7.722	\$ 64,12	\$ 495.103,66	8.335	\$ 65,42	\$ 545.271,58	\$ 50.167,92	
1.1	Estimativo coeficiente por condición de suelo "K"	m	7.722	\$ 51,54	\$ 397.968,71	8.335	\$ 53,19	\$ 443.320,13	\$ 45.351,42	
1.2	Estimativo Premio por Productividad	u	7	\$ 8,626	\$ 60.379,83	10	\$ 6.037,98	\$ 60.379,83	\$ 0,00	
2	Equipamiento (herramientas-EPP-Equipos)	gb	1	\$ 38.212,14	\$ 38.212,14	1	\$ 38.212,14	\$ 38.212,14	\$ 0,00	
3	Adquisición Materiales de Obra Civil	gb	7722	\$ 21,01	\$ 162.251,43	8335	\$ 24,00	\$ 200.000,00	\$ 37.748,57	
4	Contratación de tunelería	u	48	\$ 1.100,00	\$ 52.800,00	48	\$ 1.100,00	\$ 52.800,00	\$ 0,00	
5	Prueba Hidráulica Final	u	1	\$ 65.761,31	\$ 65.761,31	1	\$ 65.761,31	\$ 65.761,31	\$ 0,00	
6	Gastos Generales	u	1	\$ 39.985,13	\$ 44.195,97	1,11	\$ 39.985,13	\$ 44.195,97	\$ 0,00	
<b>Director / Asistente</b>										
7	Honorarios Dirección de Obra	gb	\$ 1,32	\$ 40.891,94	\$ 54.143,96	1,43	\$ 45.480,50	\$ 65.000,00	\$ 10.856,04	
8	Honorarios Asistencia de Dirección	gb	\$ 1,32	\$ 76.145,23	\$ 100.821,93	1,43	\$ 90.961,01	\$ 130.000,00	\$ 29.178,07	
9	Sondeod /Cateos	u	246	\$ 86,69	\$ 21.324,84	266	\$ 80,17	\$ 21.324,84	\$ 0,00	
10	Alquiler de Equipo	gb	10,39	\$ 60.000,00	\$ 623.300,11	12,00	\$ 60.000,00	\$ 720.000,00	\$ 96.699,89	
11	Aserrado/Rotura y Reparación de Vereda	gb	6,410	\$ 57.399,38	\$ 367.934,24	8,00	\$ 57.399,38	\$ 459.195,02	\$ 91.260,79	
12	Bomba de achique	gb	1	\$ 4.651,00	\$ 4.651,00	1	\$ 4.651,00	\$ 4.651,00	\$ 0,00	
13	Sustitución de suelos	gb	1,12573	\$ 369.214,35	\$ 415.633,93	1,30	\$ 369.214,35	\$ 479.978,66	\$ 64.344,73	
14	Adicional días de lluvia	gb	1	\$ 27.720,00	\$ 27.720,00	1	\$ 27.720,00	\$ 27.720,00	\$ 0,00	
15	Adicional EPP	gb	1	\$ 8.245,38	\$ 8.245,38	1	\$ 8.245,38	\$ 8.245,38	\$ 8.245,38	
<b>TOTAL ACUERDO DE TRANSPERENCIA DE FONDOS ESTIMADO</b>					<b>\$ 2.932.203,05</b>	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3.366.055,86</b>	<b>\$ 433.852,81</b>

Nota: A los fines de Exposición las cifras han sido redondeadas a dos decimales.-

*[Handwritten signature]*  
 Dr. Humberto Bon  
 Intendente Municipal

*[Handwritten signature]*  
 Arq. RODOLFO ROJAS  
 Director  
 Dirección Desarrollo de la Comunidad

*[Handwritten signature]*  
 Dr. Julio Cesar Zamora  
 INTENDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten mark]*

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.