

 <b>Municipio de Tigre</b>	<b>Secretaría de Gobierno</b> Despacho General y Digesto  <b>RESOLUCIÓN 542/11</b>	<b>C7</b> CONVENIOS
---	---	------------------------

Copia para información pública. Válida para trámites sólo en caso de ser autenticada por la Dirección de Despacho General y Digesto

**TIGRE, 17 de marzo de 2011.-**

**VISTO:**

La Addenda Final al Acuerdo de Transferencia de Fondos suscripto el 25 de enero de 2011 con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima – AySA S.A., y,

**CONSIDERANDO:**

Que corresponde su registro conforme lo establece el Decreto 981/02.

Por ello, el Secretario de Gobierno en uso de facultades delegadas por Decreto 912/93

**RESUELVE**

**ARTICULO 1.-** Regístrase la Addenda Final al Acuerdo de Transferencia de Fondos suscripto el 25 de enero de 2011 con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima –AySA S.A.- cuyo original se incorpora como anexo de la presente, relacionado con la obra Provisión de Agua Potable por Red en Barrio Las Tunas Módulo 6.-

**ARTICULO 2.-** Dése a los Registros Municipales de Normas y de Contratos y Licitaciones. Notifíquese. Cúmplase.

DGD
LRT
RC1129
160311

**FIRMADO**  
**Eduardo Cergnul**  
**Secretario de Gobierno**

**RESOLUCIÓN N° 542**

*Es impresión del original digitalizado conservado en archivo magnético en Despacho General y Digesto*


## ADDENDA FINAL

### AL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS SUSCRITO ENTRE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA Y LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE.


#### OBRA “PROVISIÓN DE AGUA POTABLE POR RED BARRIO LAS TUNAS MÓDULO 6 – NA 4316”

Entre AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, representada en este acto por su presidente, Dr. Carlos Humberto BEN, con domicilio legal en la calle Tucumán N° 752 piso 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante AySA y el MUNICIPIO DE TIGRE, representado en este acto por su intendente, Sr. Sergio Tomás Massa, con domicilio legal en la Avenida Cazón 1514 de la Ciudad de Tigre, Partido de Tigre, en adelante el MUNICIPIO o el ENTE EJECUTOR indistintamente, habiéndose determinado una diferencia en la medición de longitud de obra, en el nivel de dificultad de las condiciones de suelo, en la contratación de tunelería y en los honorarios de Director y Asistente de Obra mayor al contemplado en el Presupuesto Estimado de Obra, como así también una diferencia en menos en, el premio por productividad, en equipamiento, en la adquisición materiales de obra civil, gastos generales y en el arancel consejo profesional Pcia Bs. As y habiéndose determinado la necesidad de incluir los ítem “Alquiler de máquina retroexcavadora” y “Cruces calles de hormigón” se acuerda celebrar la presente Addenda de Ajuste al Acuerdo de Transferencia de Fondos suscripto por las partes el pasado 10 de Febrero de 2010 para el Proyecto de Obra “PROVISION DE AGUA POTABLE POR RED BARRIO LAS TUNAS MODULO 6 – NA4316” del Municipio de Tigre, cumplimentando todos los requisitos y formalidades exigidas por el PLAN AGUA MAS TRABAJO, en las formas y condiciones prescriptas en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Se mantiene en todos sus términos lo oportunamente suscripto, con excepción de las modificaciones que se establecen mediante la presente Addenda, en relación al monto total del Acuerdo y al monto total del PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA.



**Sergio Massa**  
Intendente Municipal




**Dr. Carlos Humberto Ben**  
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.  
Presidente


CLAUSULA SEGUNDA: Se consigna como monto total del Acuerdo según Presupuesto Definitivo de Obra la cantidad de pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA CON 64/100 (\$ 451.170,64), en orden al detalle que como Anexo I forma parte de la presente.-

CLÁUSULA TERCERA: En todo lo no convenido en la presente, regirá según corresponda lo suscripto anteriormente.-

De conformidad, ambas partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Enero de 2011.-



Dr. Carlos Humberto Ben  
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.  
Presidente



Sergio Massa  
Intendente Municipal

**ANEXO I**

**AySA- PLAN AGUA + TRABAJO**

**OBRA: RED SECUNDARIA**



**Partido: Tigre**

**Obra: Las Tunas M 6**

Integrantes cooperativa  
Coeficiente por condición de suelo estimado "K"

16  
60%

PRESUPUESTADO						REAL			Desvíos
Ítem	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL	(Presup - Real)
1	Excavación manual en cualquier tipo de terreno a profundidad variable entre 0,80 m y 1,50 m con ancho de zanja entre 0,40 m y 0,60 m; instalación de red distribuidora, accesorios y conexiones domiciliarias; relleno tapado y compactación; prueba hidráulica y todo otro trabajo necesario para la concreción total de los trabajos. (Plan A+T – Cap I C.1.vi)	m	4,650	\$ 26.19	\$ 121,783.50	4,711	\$ 28.14	\$ 132,578.83	\$ 10,795.33
1.1	Estimativo coeficiente por condición de suelo "K"	m	4,650	\$ 10.48	\$ 48,732.00	4,711	\$ 14.64	\$ 60,981.66	\$ 12,249.66
1.2	Estimativo Premio por Productividad	u	4,0	\$ 2,880	\$ 11,520.00	3,5	\$ 2,880.00	\$ 10,080.00	-\$ 1,440.00
2	Equipamiento (herramientas-EPP-Equipos)	gb	1	\$ 23,982.68	\$ 23,982.68	0,4	\$ 23,982.68	\$ 10,236.91	-\$ 13,745.77
3	Adquisición Materiales de Obra Civil	gb	4650	\$ 18.11	\$ 84,211.50	4711	\$ 10.64	\$ 50,105.85	-\$ 34,105.65
4	Contratación de tunelería	gb	32	\$ 266.20	\$ 8,518.40	17,0	\$ 913.35	\$ 15,527.02	\$ 7,008.62
5	Prueba Hidráulica Final	u	1	\$ 1,326.00	\$ 1,326.00	1,0	\$ 1,326.00	\$ 1,326.00	\$ 0.00
6	Gastos generales	u	1	\$ 17,634.95	\$ 17,634.95	1	\$ 10,492.79	\$ 10,492.79	-\$ 7,142.16
	Director /Asistente								
7	Honorarios Dirección de Obra	gb	1	\$ 7,966.12	\$ 9,834.00	1,415	\$ 7,966.12	\$ 11,268.51	\$ 1,434.51
8	Honorarios Asistencia de Dirección	gb	1	\$ 15,122.24	\$ 18,858.00	1,450	\$ 15,122.24	\$ 21,933.07	\$ 3,075.07
9	Arancel Consejo Profesional Pvcia. Bs As	gb	1	\$ 1,129.74	\$ 1,129.74	1,000	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 1,129.74
13	Alquiler Máquina Retroexcavadora	gb	0	\$ 0.00	\$ 0.00	1,000	\$ 111,000.00	\$ 111,000.00	\$ 111,000.00
14	Cruces calle de hormigón	gb	0	\$ 0.00	\$ 0.00	100	\$ 156.40	\$ 15,640.00	\$ 15,640.00
<b>TOTAL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ESTIMADO</b>					<b>\$ 347,530.77</b>	<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>\$ 451,170.64</b>	<b>\$ 103,639.87</b>

**IMPORTE TOTAL CERTIFICADO** **\$ 451,170.64**


**FONDO DE REPARO CONSTITUIDO CONFORME CERTIFICACIONES PRESENTADAS** **\$ 22,558.54**

**DIFERENCIA A DESCONTAR DEL FONDO DE REPARO POR EXCESO DE CERTIFICACIONES** **\$ 0.00**

**IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO POR EXCESO DE CERTIFICACIONES** **\$ 0.00**

**IMPORTE NETO A REINTEGRAR EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO** **\$ 22,558.54**

Nota: A los fines de Exposición, las cifras se han redondeado a dos decimales .-

  
**Dr. Carlos Humberto Ben**  
 Agua y Saneamiento Argentinos S.A.  
 Presidente

  
**Sergio Massa**  
 Intendente Municipal

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.