

CORRESPONDE EXPTE. 4112-18002/14

TIGRE, 5 de marzo de 2015.-

VISTO:

La renuncia, reemplazo y addenda tramitada por la Secretaría de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura, y,

CONSIDERANDO:

Que corresponde su registro conforme lo establece el Decreto 981/02.

Por ello, la Secretaria de Legal y Técnica en uso de facultades delegadas por Decreto 912/93

RESUELVE

ARTICULO 1.- Regístrase la renuncia al contrato obligatorio de tareas profesionales registrado por Resolución 1432/14, para la Dirección de la obra Red Secundaria Benavidez M1 NA 70024, presentada por el señor Guillermo Matías Etcheverry, mediante Alcance N° 1 del 14 de enero de 2015, obrante a fs. 61, cuyo original se anexa a la presente.

ARTÍCULO 2.- Regístrase la addenda de ajuste al acuerdo de transferencia de fondos suscripto con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A., relacionado con la obra “Red Secundaria – Benavidez MI NA 70024”, cuyo original se anexa a la presente.

ARTICULO 3.- Regístrase el contrato obligatorio de tareas profesionales celebrado el 7 de enero de 2015 con el profesional Francisco Manuel Saguier, cuyo original se anexa, destinado a la dirección de la obra Red Secundaria Benavidez M1 NA 70024.

ARTICULO 4.- Dése a los Registros Municipales de Normas y de Contratos y Licitaciones. Notifíquese. Cúmplase.

DGD
LRT
RC1485-1

FIRMADO

Dra. María Renata Scafati
Secretaría de Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 584

Es impresión del original digitalizado conservado en archivo magnético en Despacho General y Digesto

18002/14
Corresponde al Expediente 4112/14




**Señor Intendente del
MUNICIPIO DE
TIGRE**

De mi mayor consideración:

Guillermo Matías Etcheverry, Director del Obra del Plan de Agua más Trabajo, Red Secundaria Benavides M1 NA 70024, por actuaciones promovidas en **expediente 4112-18002/14**, por motivos personales solicito rescindir el contrato suscripto oportunamente, acogiéndome a lo establecido en la Cláusula Sexta del mencionado acuerdo.

Sin otro particular, saluda atte.




GUILLERMO ETCHEVERRY
M.M.O.
C.T.P.B.A. Mat. N° T-40044


ADDENDA DE AJUSTE

AL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS SUSCRITO ENTRE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA Y LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE

OBRA: "RED SECUNDARIA – BENAVIDEZ M1 NA 70024"

Entre AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, representada en este acto por su presidente, Dr. Carlos Humberto BEN, con domicilio legal en la calle Tucumán N° 752 Piso 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante AySA y el MUNICIPIO DE TIGRE, representado en este acto por su Intendente Interino, Dr. Julio ZAMORA, con domicilio legal en Av. Cazón N°1514 de la Localidad de TIGRE, Partido de TIGRE Provincia de Buenos Aires , en adelante el **MUNICIPIO** o el **ENTE EJECUTOR** indistintamente, habiéndose determinado una diferencia en mas, en excavación manual en cualquier tipo de terreno, en estimativo premio por productividad, en contratación de Tunelería, en Prueba hidráulica final y en Sondeos/Cateos; una diferencia en menos en Estimativo coeficiente por condición de suelo K; y habiéndose determinado la necesidad de incluir ítem "Alquiler de Equipos", "Alquiler de Bomba Presurizadora y Grupo Electrónico", "Tunelería Bajo Vereda DN 160", " Tunelería Bajo Vereda DN 75" y "Tareas Especiales" se acuerda celebrar la presente ADDENDA DE AJUSTE AL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS suscripto por las partes el pasado 23 de Abril de 2014, para el proyecto de Obra "EJECUCIÓN DE RED SECUNDARIA BENAVIDEZ M1 NA 70024" del Municipio de TIGRE cumplimentando todos los requisitos y formalidades exigidas por el PLAN AGUA MAS TRABAJO, en las formas y condiciones prescriptas en las siguientes cláusulas:


CLÁUSULA PRIMERA: Se mantiene en todos sus términos el ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS oportunamente suscripto, con excepción de las modificaciones que se establecen mediante la presente Addenda, en relación al monto total del PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA.

A circular stamp with illegible text inside, and a handwritten signature below it.A handwritten signature.

CLÁUSULA SEGUNDA: Se consigna un ajuste al Presupuesto Estimado de Obra de Pesos NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 08/100 (\$ 974.393,08) considerándose lo transferido hasta el presente como a cuenta del Acuerdo según Presupuesto Definitivo de Obra.

CLÁUSULA TERCERA: En todo lo no convenido en la presente, regirá según corresponda lo suscripto en el ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS.

De conformidad, ambas partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 02 días del mes de Febrero de 2015.



Dr. Carlos Humberto Ben
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Dr. Julio Cesar Zamio
INTENDENTE MUNICIPAL



AvSA- PLAN AGUA + TRABAJO

OBRA: RED SECUNDARIA

Partido: Tigre

Obra: Benavidez M1 NA 70024

Integrantes cooperativa
Coeficiente por condición de suelo estimado "K"

16
60%

Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	PRESUPUESTO ORIGINAL			PRESUPUESTO NUEVO			Desvíos (P. Nuevo- P. Original)
			Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL	
1	Excavación manual en cualquier tipo de terreno a profundidad variable entre 0,80 m y 1,50 m con ancho de zanja entre 0,40 m y 0,60 m; instalación de red distribuidora, accesorios y conexiones domiciliarias; relleno tapado y compactación; prueba hidráulica y todo otro trabajo necesario para la concreción total de los trabajos. (Plan A+T - Cap I C.1.vi)	m	6874	89,11	\$ 612.542,14	6874	\$ 102,13	\$ 702.057,94	\$ 89.515,80
1.1	Estimativo coeficiente por condición de suelo "K"	m	6874	\$ 53,47	\$ 367.552,78	6874	\$ 39,74	\$ 273.207,09	-\$ 94.345,69
1.2	Estimativo Premio por Productividad	u	7	\$ 9.024,00	\$ 63.168,00	7,0	\$ 11.019,13	\$ 77.133,91	\$ 13.965,91
2	Comunicaciones	gb	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00
3	Equipamiento (herramientas-EPP-Equipos)	gb	1	\$ 80.690,91	\$ 80.690,91	1	\$ 80.690,91	\$ 80.690,91	\$ 0,00
4	Adquisición Materiales de Obra Civil	gb	1	\$ 243.113,06	\$ 243.113,06	1	\$ 243.113,06	\$ 243.113,06	\$ 0,00
5	Contratación de tunelería	u	45	\$ 1.100,00	\$ 49.500,00	200,00	\$ 1.100,00	\$ 220.000,00	\$ 170.500,00
6	Prueba Hidráulica Final	gb	1	\$ 71.604,00	\$ 71.604,00	1	\$ 87.516,00	\$ 87.516,00	\$ 15.912,00
7	Gastos Generales	gb	1	\$ 65.928,10	\$ 65.928,10	1	\$ 65.928,10	\$ 65.928,10	\$ 0,00
	Director / Asistente								
8	Honorarios Dirección de Obra	gb	1,00	\$ 59.379,94	\$ 59.379,94	1,00	\$ 59.379,94	\$ 59.379,94	\$ 0,00
9	Honorarios Asistencia de Dirección	gb	1,00	\$ 114.811,87	\$ 114.811,87	1,00	\$ 114.811,87	\$ 114.811,87	\$ 0,00
10	Sondeos/Cateos	u	207	\$ 122,86	\$ 25.432,02	207	\$ 150,16	\$ 31.083,12	\$ 5.651,10
11	Alquiler Obrero	u	8	\$ 2.000,00	\$ 16.000,00	8	\$ 2.000,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00
12	Alquiler Baño químico	u	8	\$ 1.500,00	\$ 12.000,00	8	\$ 1.500,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00
13	Alquiler de Camion	u	32	\$ 1.500,00	\$ 48.000,00	32	\$ 1.500,00	\$ 48.000,00	\$ 0,00
14	Alquiler de Equipos					7	\$ 93.000,00	\$ 651.000,00	\$ 651.000,00
15	Alq. Bomba Presurizadora y Grupo Electrogeno					1	\$ 20.283,71	\$ 20.283,71	\$ 20.283,71
16	Tunelería bajo vereda DN 160					127	\$ 229,90	\$ 29.197,30	\$ 29.197,30
17	Tunelería bajo vereda DN 75					163,00	\$ 199,65	\$ 32.542,95	\$ 32.542,95
18	Tareas Especiales					130,00	\$ 309,00	\$ 40.170,00	\$ 40.170,00
TOTAL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ESTIMADO					\$ 1.830.722,82	TOTAL	\$ 2.805.115,90	\$ 974.393,08	

Nota: A los fines de Exposición, las cifras se han redondeado a dos decimales.

Dr. Carlos Humberto Ben
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Presidente

Dr. Julio Cesar Zamora
INTENDENTE MUNICIPAL

CONTRATACIÓN OBLIGATORIA DE TAREAS PROFESIONALES

En la Ciudad de Tigre, Partido de Tigre, a los 7 días del mes de **enero** de **2015**, se celebra el presente contrato de Locación de obra, en el marco del art. 156 inciso 3° de la Ley Orgánica municipal, entre LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE, representada en este acto por su Intendente **Dr. Julio Zamora**, con domicilio real en la Av. Cazón 1514 de la Ciudad de Tigre, Partido de Tigre, y Legal en el mismo, en adelante **EL COMITENTE** y el profesional: **Francisco Manuel Saguier**, argentino, nacida el 24 de Enero de 1978 con D.N.I N° **26.122.418 CUIT 20-26122418-7**, quien posee el Título profesional de **Maestro Mayor de Obras** con **MATRICULA** Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito I N° **T-31219**, con Domicilio real y legal en la calle **San Martín N° 1201**, de la **localidad de Benavidez**, Partido de **Tigre**, provincia de Buenos Aires, en adelante **EL PROFESIONAL**, sujeto a las siguientes condiciones:


PRIMERA: El comitente contrata al profesional para la Dirección de la Obra **“Red Secundaria Benavidez M1 – NA 70024”**, Ejecución de cañerías distribuidoras de agua potable en cuadras faltantes del partido de Tigre, alimentación de la red se realizara a través de empalmes a red existente, localidad de **Benavidez**; Partido de Tigre; que se ejecutará en el marco del Plan Agua más Trabajo, por Cooperativas de Trabajo formadas a tal efecto.


SEGUNDA: **EL PROFESIONAL** acepta la contratación y declara conocer y aceptar sin reserva ni condicionamiento alguno:

- A) que **EL COMITENTE** formaliza el presente contrato en los términos y condiciones establecidas en el Reglamento del PLAN AGUA MAS TRABAJO, en adelante **EL PLAN**, implementado por Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, en adelante AySA. En este sentido, **EL PROFESIONAL** declara conocer y aceptar las condiciones de dicho Plan.
- B) que la relación contractual con **EL COMITENTE** está supeditada a la vigencia del PLAN y del Acuerdo de Transferencia de Fondos, como a la disponibilidad presupuestaria que registre AySA, y que por lo tanto, si se dispusiere dejar sin efecto el PLAN o el Acuerdo de Transferencia de Fondos, o no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias, ninguna de estas circunstancias dará derecho a reclamo ni indemnización de naturaleza alguna y se procederá a la rescisión del presente contrato de común acuerdo, previa notificación fehaciente.
- C) que la construcción de la Obra estará a cargo de la cooperativa de trabajo **“El Progreso de Las Tunas Red Limitada”**, conformada en el marco del PLAN, en adelante **LA COOPERATIVA**.
- D) que el último pago que corresponda por el presente Contrato estará condicionado a la recepción final de conformidad de la obra por parte de **EL COMITENTE**.
- E) que no existe relación laboral de ningún tipo o naturaleza entre **EL PROFESIONAL** y **LA COOPERATIVA**, ni con el Municipio, ni con AySA.

TERCERA: El precio total de la contratación, en condiciones de suelo normal, es de **PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA. (\$ 18.680.-)**, el que será abonado a mes vencido, de acuerdo con el avance porcentual de la obra, con más el ajuste correspondiente al periodo certificado, entre los días 10 y 15 de cada mes. **EL COMITENTE** habilitará los pagos contra la presentación de las respectivas facturas emitidas por **EL PROFESIONAL**, en legal forma.

CUARTA: El plazo total de la contratación será de **SEIS (6)** meses, contados a partir de la fecha de resolución del contrato. En caso de variaciones de obra que generen un aumento en los tiempos de ejecución de la misma por motivos no imputables al Profesional La Municipalidad




Francisco Saguier

se reserva el derecho de realizar un Contrato de Prórroga por razones de necesidad, conforme lo establecido por el Acuerdo de Transferencia de Fondos suscrito entre el Municipio y AySA.

QUINTA: El profesional asume las siguientes obligaciones:

- A) contratar una póliza de seguro personal, deslindando toda responsabilidad de **EL COMITENTE** en caso de producirse algún siniestro.
- B) efectuar ante EL COMITENTE el pago de los impuestos que correspondan, los que se encuentran a su exclusivo cargo.
- C) ejercer la Dirección de Obra en forma personal y bajo su exclusiva responsabilidad.
- D) suscribir el Acta de Inicio de Obra, conjuntamente con el Representante de **EL COMITENTE**, el Presidente de la Cooperativa y el Representante del Prestador.
- E) supervisar que la Obra sea ejecutada en un todo de acuerdo al Proyecto Técnico elaborado por el Prestador.
- F) presentar al COMITENTE los informe que este le solicite oportunamente.
- G) certificar el avance mensual de la Obra conjuntamente con el Representante del **COMITENTE**, el Presidente de la Cooperativa y el Representante del Prestador. Dicha certificación deberá ser presentada el día 20 hábil de cada mes.
- H) suscribir el Acta de Final de Obra, conjuntamente con el Representante de **EL COMITENTE**, el Presidente de la Cooperativa y el Representante del Prestador.

Previo al pago, el Comitente, se compromete, a través de la Unidad Ejecutora del Plan Agua más Trabajo, a verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.


SEXTA: **EL COMITENTE** se reserva el derecho a rescindir el presente Contrato, sin derecho a reclamo de indemnización de ninguna naturaleza, en caso de impericia, incumplimiento de sus obligaciones asumidas por la Cláusula Quinta, y en caso que AySA dispusiere dejar sin efecto el PLAN o el Acuerdo de Transferencia de Fondos, o no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad de la Obra.


EL PROFESIONAL podrá rescindir el presente Contrato, sin expresión de causas. Tal decisión deberá notificarse fehacientemente al **COMITENTE** con una antelación no inferior a los quince (15) días hábiles de la fecha en que operará la rescisión, bajo apercibimiento de perder el pago que correspondiere por las tareas ejecutadas exigibles pendientes de pago.

SEPTIMA: Las Partes, para todos los efectos legales emergentes del presente Contrato, constituyen sus respectivos domicilios legales en los lugares indicados en el acápite del presente, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de San Isidro en lo Contencioso Administrativo, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Las Partes, previa lectura y ratificación, firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados al principio


Francisco Saquier
EL PROFESIONAL




EL COMITENTE
Dr. Julio Cesar Zamora
INTENDENTE MUNICIPAL

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.