

 <p><b>Municipio de Tigre</b></p>	<p><b>Secretaría de Gobierno</b> Despacho General y Digesto</p> <p><b>RESOLUCIÓN 975/11</b></p>	<p><b>C7</b> CONVENIOS</p>
--	---	--------------------------------

Copia para información pública. Válida para trámites sólo en caso de ser autenticada por la Dirección de Despacho General y Digesto

**TIGRE, 12 de mayo de 2011.-**

**VISTO:**

La addenda celebrada por el Departamento Ejecutivo a instancias de la tramitación a cargo de la Secretaría de Inversión Pública y Planeamiento Urbano, y,

**CONSIDERANDO:**

Que corresponde su registro conforme lo establece el Decreto 981/02.

Por ello, el Secretario de Gobierno en uso de facultades delegadas por Decreto 912/93

**RESUELVE**

**ARTICULO 1.-** Regístrase la addenda final celebrada el 8 de abril de 2011, al acuerdo de transferencia de fondos suscripto con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. – AySA S.A. - , cuyo original se anexa al presente, por la suma de \$ 105.170,62 correspondiente a la obra “provisión de agua potable por red Barrio El Alge, - NA439”, del Plan Agua Más Trabajo.

**ARTICULO 2.-** Dése a los Registros Municipales de Normas y de Contratos y Licitaciones. Notifíquese. Cúmplase.

DGD
LRT
RC1184
130511

**FIRMADO**  
**Eduardo Cergnul**  
**Secretario de Gobierno**

**RESOLUCIÓN N° 975**

*Es impresión del original digitalizado conservado en archivo magnético en Despacho General y Digesto*


## ADDENDA FINAL

### AL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS SUSCRITO ENTRE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA Y LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE.

#### OBRA “PROVISIÓN DE AGUA POTABLE POR RED BARRIO EL ALGE – NA439”

Entre AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, representada en este acto por su presidente, Dr. Carlos Humberto BEN, con domicilio legal en la calle Tucumán N° 752 piso 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante AySA y el MUNICIPIO DE TIGRE, representado en este acto por su intendente, Sr. Sergio Tomas Massa, con domicilio legal en la Avenida Cazón 1514 de la Ciudad de Tigre, Partido de Tigre, en adelante el MUNICIPIO o el ENTE EJECUTOR indistintamente, habiéndose determinado una diferencia en la medición de longitud de obra, en el nivel de dificultad de las condiciones de suelo, en el premio por productividad, en equipamiento, en la Prueba Hidráulica Final, en los honorarios de Director y Asistente de Obra y en Soldadura por electrofusión mayor al contemplado en el Presupuesto Estimado de Obra, como así también habiéndose determinado una diferencia en menos en Adquisición materiales de obra civil, en contratación de tunelería, en gastos generales y Arancel consejo profesional Pvcia de Bs As y habiéndose determinado la necesidad de incluir el ítem “Alquiler de máquina retroexcavadora” se acuerda celebrar la presente Addenda Final al Acuerdo de Transferencia de Fondos suscripto por las partes el pasado 15 de Enero de 2010 para el Proyecto de Obra “PROVISION DE AGUA POTABLE POR RED BARRIO EL ALGE – NA439” del Municipio de Tigre, cumplimentando todos los requisitos y formalidades exigidas por el PLAN AGUA MAS TRABAJO, en las formas y condiciones prescriptas en las siguientes cláusulas:


CLÁUSULA PRIMERA: Se mantiene en todos sus términos lo oportunamente suscripto, con excepción de las modificaciones que se establecen mediante la presente Addenda, en relación al monto total del Acuerdo y al monto total del PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA.

  
Sergio Massa  
Intendente Municipal


CLAUSULA SEGUNDA: Se consigna como monto total del Acuerdo según Presupuesto Definitivo de Obra la cantidad de pesos CIENTO CINCO MIL CIENTO SETENTA CON 62/100 (\$ 105.170,62), en orden al detalle que como Anexo I forma parte de la presente; considerándose lo transferido hasta el momento como a cuenta del mismo.-

CLÁUSULA TERCERA: En todo lo no convenido en la presente, regirá según corresponda lo suscripto anteriormente.-

De conformidad, ambas partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 08 días del mes de Abril de 2011.-



**Dr. Carlos Humberto Benítez**  
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.  
Presidente



**Sergio Massa**  
Intendente Municipal

**ANEXO I**

**AVSA- PLAN AGUA + TRABAJO**  
**OBRA: RED SECUNDARIA**


**Partido: Tigre**  
**Obra: El Alge - NA439**

Integrantes cooperativa  
 Coeficiente por condición de suelo estimado "K" **16**  
**60%**



Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL	REAL			Desvíos (Presup - Real)
						Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL	
1	Excavación manual en cualquier tipo de terreno a profundidad variable entre 0,80 m y 1,50 m con ancho de zanja entre 0,40 m y 0,60 m; instalación de red distribuidora, accesorios y conexiones domiciliarias, relleno tapado y compactación; prueba hidráulica y todo otro trabajo necesario para la concreción total de los trabajos. (Plan A+T - Cap I C. 1.v)	m	4.571	\$ 26,19	\$ 119.714,49	4.571	\$ 27,85	\$ 128.599,37	\$ 8.884,88
1.1	Estimativo coeficiente por condición de suelo "K"	m	4.571	\$ 10,48	\$ 47.904,08	4.571	\$ 22,02	\$ 101.674,21	\$ 53.770,13
1.2	Estimativo Premio por Productividad	u	4,0	\$ 2.880	\$ 11.520,00	4,7	\$ 2.880,00	\$ 13.465,00	\$ 1.945,00
2	Equipamiento (herramientas-EPP-Equipos)	gb	1	\$ 49.089,06	\$ 49.089,06	1,05	\$ 45.089,06	\$ 51.362,55	\$ 2.273,49
3	Adquisición Materiales de Obra Civil	gb	4571	\$ 47,67	\$ 217.989,57	4677,0	\$ 36,68	\$ 169.385,61	-\$ 48.543,96
4	Contratación de tunelería	gb	23	\$ 266,20	\$ 6.122,60	9,0	\$ 347,73	\$ 3.129,60	-\$ 2.993,00
5	Prueba Hidráulica Final	u	1	\$ 1.326,00	\$ 1.326,00	16,0	\$ 1.479,73	\$ 23.675,64	\$ 22.349,64
6	Gastos Generales	u	1	\$ 22.092,64	\$ 22.092,64	0,7	\$ 22.092,64	\$ 16.556,55	-\$ 5.536,09
<b>Director / Asistente</b>									
7	Honorarios Dirección de Obra	gb	1	\$ 9.679,16	\$ 9.679,16	1,418	\$ 9.679,16	\$ 13.722,32	\$ 4.043,36
8	Honorarios Asistencia de Dirección	gb	1	\$ 18.548,32	\$ 18.548,32	1,432	\$ 18.548,32	\$ 26.960,99	\$ 8.012,27
	Avance consejo profesional Pvcia Bs As	gb	1	\$ 1.129,74	\$ 1.129,74	1,000	\$ 1.129,74	\$ 292,00	-\$ 837,74
	Soldadura por Electrofundición	u	240	\$ 58,08	\$ 13.939,20	723,00	\$ 58,08	\$ 41.991,84	\$ 28.052,64
12	Alquiler Máquina Excavadora	gb	0	\$ 0,00	\$ 0,00	1	\$ 33.750,00	\$ 33.750,00	\$ 33.750,00
<b>TOTAL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ESTIMADO</b>						<b>\$ 518.964,86</b>	<b>\$ 624.135,48</b>	<b>\$ 624.135,48</b>	<b>\$ 105.170,62</b>

<b>IMPORTE TOTAL CERTIFICADO</b>	<b>\$ 624.135,48</b>
<b>FONDO DE REPARO CONSTITUIDO CONFORME CERTIFICACIONES PRESENTADAS</b>	<b>\$ 31.206,77</b>
<b>DIFERENCIA A DESCONTAR DEL FONDO DE REPARO POR EXCESO DE CERTIFICACIONES</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>IMPORTE ABONADO EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>IMPORTE NETO A REINTEGRAR EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO</b>	<b>\$ 31.206,77</b>

  
**Sergio Massa**  
 Intendente Municipal

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.